

Die Dienstekonsolidierung auf einen BLICK

Berichtszeitraum: Juli/August 2024


Ansprechpartner: DG II 4

Wichtiges in Kürze zum Berichtszeitraums

1. Zielerreichung bis 2025: 9 Maßnahmen grün, 11 Maßnahmen gelb und 2 Maßnahmen rot, 15 Maßnahmen sind abgeschlossen, weitere 7 stehen in einer mind. ersten Version zur Verfügung, 3 Maßnahmen ruhend.
2. Der Abfluss der für 2024 zur Verfügung stehenden HH-Mittel verläuft unterdurchschnittlich.
3. Mit Blick auf den HH 2025 besteht das Risiko unzureichender Budgets für die laufenden Verfahren. Entsprechende Priorisierungen werden derzeit vorbereitet.
4. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) wurde zum 02.09. an das Personalverwaltungssystem angeschlossen.
5. Die IT-Maßnahme E-Scannen hat mit der Pilotbehörde BpB einen Kick-Off durchgeführt.

Zielerreichung bis 2025

Statusmeldung der Maßnahmen



2	—
11	➔
9	➡

Rolloutübersicht der DK

Maßnahmen stehen zur Verfügung	7	—	Maßnahmen in Evaluation	1	—
Maßnahme beendet	15	—	Ruhende Maßnahmen	3	—
Rollout begonnen	13	—	Maßnahmen ohne Rollout (in DK)	1	—

Legende: ➔ = Steigerung zum Vorbericht — = gleichbleibend ➡ = Verringerung zum Vorbericht



Rollout-Status des Programms Dienstekonsolidierung – Stand 31. August 2024

DK-Maßnahmen


Rollout/Bereitstellung

Fertigstellungsgrad in %

mit Rollout-Zeiträumen



mit Bereitstellungszeitpunkt



DK-Maßnahmen mit anderem Status

Evaluierungsmaßnahmen	Maßnahmen ohne Rollout im Rahmen der DK	ruhend
E-Learning	Dezentrale Haushalts-IT	meDA, IAM, Controlling Bund

beendete und in Verfahren überführte Maßnahmen
 Nutzerkonto, Verwaltungsportal, service.bund.de, BundTV, Audiokonferenzanlage, Bundescloud, E-Rechnung, Geodaten, FMS*, TMS*, Fördermanagement*, Chatbot, eNorm, Mobile Apps, E-Beihilfe

* Umsetzung in Nachfragemanagementorganisation