

Änderungsverfahren
bei der Erstellung eines Gesamtsystems

Auftraggeber: _____
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _____
Auftragnehmer: _____
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____
Änderungsverfahren Nummer: _____

1 Auftraggeber verlangt folgende Änderungen des Leistungsumfanges (Change Request) (detailliert)

_____, Datum _____ Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)

Ort _____

2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb angemessener Frist)

Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen ab, weil es für den Auftragnehmer unzumutbar ist.
Wesentliche Gründe: _____
Das Änderungsverfahren ist aus Sicht des Auftragnehmers beendet.

Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen nicht ab.

- Die verlangte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung und Ziele des EVB-IT Systemvertrages. Der Auftragnehmer beginnt unverzüglich mit der Umsetzung des Änderungsverlangens.
- Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum und/oder Termine und/oder Vergütung und/oder Ziele des EVB-IT Systemvertrages.
- Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf folgende Auswirkungen des Änderungsverlangens hin: _____
und legt diese in folgendem Realisierungsangebot dar:
Angebotsbindefrist: _____ (Datum)
Realisierungsangebot:

_____, Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)

Ort _____

3 Auftraggeber entscheidet über Realisierungsangebot
(innerhalb Angebotsbindefrist)

- Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten EVB-IT Systemvertrages weitergeführt.
- Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen EVB-IT Systemvertrages weitergeführt.

_____ ,
Ort

Datum

Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)