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Anderungsverfahren

Anderungsverfahren
bei der Erstellung eines Gesamtsystems
Auftraggeber:

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:

Anderungsverfahren Nummer:

1  Auftraggeber verlangt folgende Anderungen des Leistungsumfanges (Change Request) (detailliert)

Ort Datum Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)

2 Auftragnehmer priift Anderungsverlangen (innerhalb angemessener Frist)

[0 Der Auftragnehmer lehnt das Anderungsverlangen ab, weil es fiir den Auftragnehmer unzumutbar ist.
Wesentliche Griinde:

Das Anderungsverfahren ist aus Sicht des Auftragnehmers beendet.

] Der Auftragnehmer lehnt das Anderungsverlangen nicht ab.

O Die verlangte Anderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergiitung
und Ziele des EVB-IT Systemvertrages. Der Auftragnehmer beginnt unverzuglich mit der Umset-
zung des Anderungsverlangens.

O Die beantragte Anderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum und/oder Termine und/oder
Vergutung und/oder Ziele des EVB-IT Systemvertrages.

[J Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf folgende Auswirkungen des Anderungsver-
langens hin:

und legt diese in folyendem Realisierungsangebot dar:
Angebotshindefrist: %(Datum)
Realisierungsangebot:

Ort Datum Unterschrift Auftrag_;nehmer (Name in Druckschrift)
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3 Auftraggeber entscheidet Gber Realisierungsangebot
(innerhalb Angebotsbindefrist)

O

Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geénderten
EVB-IT Systemvertrages weitergefuhrt.

O

Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen EVB-IT
Systemvertrages weitergefihrt.

Ort Datum Unterschrift Auftrag_geber (Name in Druckschrift)
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